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C PC・IT機器購⼊
ネットワーク・モバイル・セキュリティ

30〜200万円/⼈
◎レコードマネジメントコンサルティング
ITネットワーク・業務オペレーション分析調査

オフィス家具費⽤

10〜20万円/坪
◎デスク・椅⼦・オフィスファニチャー

※主C⼯事

東京都⼼部 ⽉額駐⾞場代

3〜6万円/台
◎敷⾦︓駐⾞場代の3ヶ⽉分
◎仲介⼿数料︓⽉額駐⾞場代の1ヶ⽉分

引越費⽤

3〜5万円/⼈
◎梱包・搬⼊・運送

破棄処分費⽤

2万円/⼈
◎不要什器・備品破棄処分

移転効果・評価
コンサルティング費⽤

通勤・営業交通費
の変動

空調費・電気代
の変動

ABCD
ブルーオーシャンのビジネモデル創造の可能性あり。

レッドオーシャンビジネス

現状分析・マーケティングによるコンサルサービス（アドバイザリーサービス）

事務⽤品・備品

3〜5千円/⼈

解体・廃棄・リユース

3〜7万円/坪

A 調査・コンサルティング費⽤
◎ワークプレイスストラテジー

WPSオフィス移転コンサル

・HR⽣産性向上、ワークスタイル・ライフ
スタイル調査分析

・DX(Digital transformation)チー
ムコミュニケーション、オープンリソース調

査分析
・WEBマイニング・マッチング調査分析

D 原状回復費⽤

８〜25万円/坪
◎原状回復⼯事
◎コストマネジメント
原状回復費適正化コンサル

建築設備⼯事費⽤

25〜35万円/坪

◎建築内装◎電気設備◎防災設備
◎空調設備 等 ※主にB⼯事

うち、B⼯事20万円/坪

B PMRコンサル

２〜５万円/坪
◎プロジェクトマネジメントTQC
◎コストマネジメント

・B⼯事適正アドバイザリー︓⼯事すり合わせ
・OT(オペレーションテクノロジー）とデジタルトラ
ンスフォーメーションのフル活⽤により請負型から
エージェントスタイルに変わる。クライアントとエー
ジェントが共創し、ワークスタイル・ワークプレイス
を創造する。

Well‐beingなワークプレイスに変⾰
2021.9.24

移転告知・印刷物修正費⽤

1万円/⼈
◎移転挨拶状印刷・発送
◎名刺・封筒・営業ツール刷新
◎社員証・セキュリティカード再発⾏

東京都⼼部 ⽉額賃料

2.5〜5.5万円/坪
◎保証⾦・敷⾦︓賃料の12ヶ⽉分
◎仲介⼿数料︓⽉額賃料の1ヶ⽉分

デザイン・内装・電気・設備設計

５〜15万円/坪

ICT・ネットワーク⼯事費⽤

5〜10万円/坪
◎IT・通信ネットワーク設備
◎電話設備 等※C⼯事/移設費のみ、機器は含まず

【実例】・スーパーグレードビル300坪に移転
・オフィス移転フローと投資コストの相場観

NO.1

届出書類第書費⽤

10万円/⼀式
◎法務局◎税務署◎地⽅税務署
◎社会保険事務所◎労働基準監督署
◎公共職業安定所

移転コンセプト・ワークプレイス戦略策定

移転候補物件情報収集

移転候補物件絞り込み＜プレリリース＞

デザイン設計会社選定

・ 賃貸借契約条件交渉
・ ＰＭ会社選定
・ PM業務内訳決定 基本設計（レイアウト・内装）

実勢設計

基本設計（設備・ＩＴ） 実施設計

内装材・家具等選定

⼊居⼯事⾒積取得
施⼯業者選定・調達

引越業者選定

新オフィス運⽤ルールの作成

詳細計画の検討

移転案内発送・印刷物変更発注

⼊居⼯事（Ｂ⼯事）

⼊居⼯事（Ｃ⼯事）

家具⼯事

引越準備

旧オフィス原状回復

新オフィス⼊居後評価
調査分析現場説明⼊札

⼊居B⼯
事分析協
議合意

移転計画⽴案（ワークプレイスの⾒直し）
・ 現状把握（業務量調査）
・ 業務分析（業務詳細調査）
・ DX（���������	�
��
	� ���

）整備
・ 効果測定・ビジネスオペレーション改善
・ Newビジネスオペレーションスタイル⽴案
・ 現オフィス状況・契約把握
・ オフィスマーケット把握
・ 他社移転事例収集
・ ITネットワーク、セキュリティ対策、
＜業務オペレーション分析＞

各種移転後届出

移転先移転元の⼆重家賃を回避
する

移転プロジェクトチーム発⾜ 賃貸借契約締結 契約期間開始 フリーレント期間移
転
先

移
転
元

賃貸借契約
解約予告6ヶ⽉前 原状回復費分析協議・発注合意

原状回復⼯事期間

敷⾦返還

移転実施
新オフィス
オープン

ICT経営
コンサルティング業務

オフィス移転構想・検討・企画段階

移転先ビル選定段階 契約段階

オフィスプランニング・設計段階 移転準備・引越段階 移転後⼿続・新オフィス運⽤段階

⼊居⼯事 準備段階 ⼊居⼯事施⼯段階

移転プロジェクト
スタート

リモートワーク

イノベーション R&Dプロダクト

ワークスタイルの激変
テレワーク、ABW（Activity 
Based Working）オフィスデザイ
ン計画⽴案


